



B25 – Ortsumgehung Lehengütingen

Christoph Eichler


Abteilungsleiter Planung

Gemeinderatssitzung Schopfloch – 9. September 2024

Gliederung

- Örtlichkeit
- Planungsablauf
- Vorstellung aktuelle Planung
- Ausblick

Örtlichkeit



Durchschnittlicher
täglicher Verkehr in
Kfz/24h


Örtlichkeit



Planungsablauf



Rahmenplanung



Angemeldete Trasse:

Länge: 1,6 km

Kosten: 3,2 Mio. €

eingestuft im
„Vordringlichen Bedarf“

Festgelegt ist das „ob“
und noch nicht das
„wie“

Planungsablauf




Vorplanung




Abwägung mehrerer Varianten

Festlegung auf eine **Vorzugstrasse**



Überarbeitete Vorzugstrasse – nach Bürgerversammlung



Planungsablauf




Entwurfsplanung – „Vorentwurf“

- **Technische Ausplanung:**

- Planung in Lage und Höhe in zunehmender Genauigkeit Ende November
- Verkehrsgutachten Ende September
- Lärmschutzgutachten Ende Oktober
- Landschaftspflegerischer Begleitplan Ende Oktober
- Baugrundgutachten ???
- Erläuterungsbericht ???

- **Genehmigung** durch Regierung von Mittelfranken, Dauer rund 2-3 Monate
- Vorstufe für Genehmigungsplanung

Überarbeitete Vorzugstrasse – aktuelle Planung



Ausblick – weiteres Vorgehen

- Fertigstellung der Gutachten
- Fertigstellung der Vorentwurfsunterlagen
- TÖB Verfahren („Träger öffentlicher Belange“), Beteiligung Markt Schopfloch bis Mitte Dezember
- Einarbeitung relevanter Ergebnisse
- Vorlage Vorentwurf bei Regierung von Mittelfranken
- Genehmigung
- Beginn Aufstellung Planfeststellungsunterlagen

Planungsablauf



Kontakt Daten

Staatliches Bauamt Ansbach

Würzburger Landstraße 22

91522 Ansbach

Planungsabteilung

Christoph Eichler

0981-8905-1324

christoph.eichler@stbaan.bayern.de